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SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO

GUEIROS
EXTRATO DE ADITIVO

1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
N.º  032/2024.  OBJETO:  PRORROGAÇÃO  DO  PRAZO  DE
VIGÊNCIA  EM  90  DIAS  CORRIDOS  E  DO  PRAZO  DE
EXECUÇÃO EM 30 DIAS CORRIDOS, ALÉM DE CONCESSÃO
DO  PRIMEIRO  ACRÉSCIMO  QUALITATIVO  DE  11,41%
ATUALIZANDO  O  VALOR  GLOBAL  DO  CONTRATO  PARA
R$2.783.000,00.  CONTRATADA:  SINAUTICA  PROJETOS  E
SERVIÇOS  DE  SINALIZAÇÃO  NÁUTICA  . CNPJ:
07.438.366/0001-96. IPOJUCA/PE.



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

Código de verificação:
8ZHMI642GW-AHV29BAJJQ-P2TH9ZW2VI

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o
documento original clique no link:
https://diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=8ZHMI642GW-
AHV29BAJJQ-P2TH9ZW2VI.
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