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SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO

GUEIROS
EXTRATO ADITIVO

2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.  OBJETO:  PRORROGAÇÃO  DE  PRAZO  DE
VIGÊNCIA:  45  DIAS.  REAJUSTE FINANCEIRO:  R$  17.682,12
VALOR  TOTAL:  R$  89.157,72  CONTRATADA:  EMPRESA
GRAVATEC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA ME .  CNPJ:
22.084.604/0001-04 . IPOJUCA/PE.



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

Código de verificação:
1D6MIFVPNK-GF3U0LGT64-P2TH9ZW2VI

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o
documento original clique no link:
https://diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=1D6MIFVPNK-
GF3U0LGT64-P2TH9ZW2VI.
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