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SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO

GUEIROS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  Nº  125/2025.  OBJETO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 60
DIAS. ACRÉSCIMO FINANCEIRO DE 10,17%. VALOR TOTAL:
R$ 1.630.474,99. CONTRATADA: CONSÓRCIO TPF-EICONOR,
FORMADO  PELAS  EMPRESAS:  TPF  ENGENHARIA  LTDA,
CNPJ:  12.285.441/0001-66.  EICOMNOR  ENGENHARIA
IMPERMEABILIZAÇÃO  COMÉRCIO  DO  NORDESTE  LTDA,
CNPJ: 11.381.605/0001-96. IPOJUCA/PE.



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

Código de verificação:
Y9A9RWKV2A-CYZ30J4WHG-P2TH9ZW2VI

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o
documento original clique no link:
https://diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=Y9A9RWKV2A-
CYZ30J4WHG-P2TH9ZW2VI.
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