

## ANEXO 1 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO SOFT OPENING

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Bahiana Distribuidora de Gás (ULTRAGAZ)	Granel Líquido-GLP																	
Copagaz Distribuidora de Gás Ltda	Granel Líquido-GLP																	
Liquigas Distribuidora S A	Granel Líquido-GLP																	
Minasgás S/A Industria e Comércio (SUPERGABRAS)	Granel Líquido-GLP																	
Nacional Gas Butano Distribuidora (BRASILGÁS)	Granel Líquido-GLP																	
Bunge Alimentos - Óleo/ Margarina	Granel Líquido																	
Decal Brasil LTDA	Granel Líquido																	
Petrobras Distribuidora S.A - BEAPE	Granel Líquido																	
TEMAPE - Terminais Marítimos de Pernambuco	Granel Líquido																	
TEQUIMAR - Terminal Químico de Aratu S.A	Granel Líquido																	
TRANSPETRO - Petrobras	Granel Líquido																	
Usina Termelétrica Termopernambuco	Granel Líquido																	
Pandenor Importação e Exportação LTDA	Granel Líquido																	
Bunge Moinho - Trigo	Granel Sólido																	
Grupo LocalFrio	Contêineres																	
JSL - Terminal Logístico	Contêineres																	
Tecon Suape S.A	Contêineres																	
Wilson Sons Logística Ltda	Contêineres																	
Andaluz Logística e Transportes Ltda	Logística																	
Komboogie Brasil Logística Ltda	Logística																	
Windrose Serviços Marítimos e Rep. Ltda	Logística																	
Triagens Especiais	Complexo Industrial																	
SUAPE x PÁTIOS																		

LEGENDA	
CONE	
SULOG	
ÊXITO	
LIVRE	
TODOS os patios em Soft Opening	

Obs1: Cada Terminal deverá estar integrado com pelo menos 2 sistemas.

Obs2: Em caso fortuito ou motivo de força maior este cronograma poderá sofrer alterações até 48 dias antes do início.