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SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO

GUEIROS
EXTRATO DE ADITIVO

1º  ADITIVO  AO  CONTRATO  093/2024.  CONTRATO  DE
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  OBJETO:  PRORROGAÇÃO  DO
PRAZO  DE  VIGÊNCIA  EM  60  DIAS  E  DO  PRAZO  DE
EXECUÇÃO  EM  30  DIAS,  SEM  REFLEXO  FINANCEIRO.
CONTRATADA:  HIDROTOP CONSTRUCOES IMPORTACAO E
COMERCIO EIRELI.  CNPJ N.º 55.678.759/0001-10. VIGÊNCIA:
150 DIAS. IPOJUCA, PE.



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

Código de verificação:
IPCAI4URUO-YBH0RLG3WA-P2TH9ZW2VI

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o
documento original clique no link:
https://diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=IPCAI4URUO-
YBH0RLG3WA-P2TH9ZW2VI.
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