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SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO

GUEIROS
EXTRATO ADITIVO

6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2021 DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.  OBJETO:  PRORROGAÇÃO  DE  PRAZO  DE
VIGÊNCIA  E  EXECUÇÃO:   365  DIAS.  REEQUILÍBRIO
FINANCEIRO DE 5,3196  % .VALOR TOTAL: R$ 2.970.946,23
CONTRATADA:  NERI  LOCAÇÕES  DE  MAQUINAS  E
EQUIPAMENTOS  EIRELI  ME   CNPJ:  20.867.216/0001-66.
IPOJUCA/PE.



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

Código de verificação:
1D6MIFVPNK-Y6RYIWUQSG-P2TH9ZW2VI

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o
documento original clique no link:
https://diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=1D6MIFVPNK-
Y6RYIWUQSG-P2TH9ZW2VI.
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