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CERTIFICADO DIGITALMENTE

SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO

GUEIROS
EXTRATO DE ADITIVO

7º  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO Nº 063/2022.  OBJETO:
PRORROGAÇÃO DO PRAZO - 365 DIAS. CONTRATADA: DBF
PLANEJAMENTO  E  CONSULTORIA  LTDA.
CNPJ:00.473.720/0001-74 . IPOJUCA/PE.



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

Código de verificação:
TU1MITOPA8-45KCR8UID6-P2TH9ZW2VI

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o
documento original clique no link:
https://diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-
autenticidade?codigo=TU1MITOPA8-45KCR8UID6-P2TH9ZW2VI.
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