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Estado de Pernambuco
Ano CX « N° 166 Recife, 10 de setembro de 2026

SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO
GUEIROS
EXTRATO DE ADITIVO
4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 116/2024. OBJETO:
PRORROGAGCAO DE PRAZO DE VIGENCIA: 30 DIAS.
CONTRATADA: CONSORCIO PROGAIA - R PEOTTA
ENVIRONLINK — SUAPE, FORMADO PELA EMPRESA LIDER
PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. CNPJ:

04.291.396/0001-24. IPOJUCA/PE.
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PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o
documento original clique no link:

https://staging.diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-
autenticidade?codigo=1PAXRVTA82-P5LJIPIIVC-P2THI9ZW2VI.

Caodigo de verificacao:
1PAXRVTAS82-P5LIJIPIIVC-P2TH9ZW2VI

CERTIFICADO DIGITALMENTE




		2026-09-10T09:33:47-0300
	Recife - PE
	Diário Oficial do Estado de Pernambuco
	Companhia Editora de Pernambuco




