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CERTIFICADO DIGITALMENTE

SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO

GUEIROS
EXTRATO DE ADITIVO

2º  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  Nº  024/2026.  OBJETO:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 60
DIAS.  CONTRATADA:  VISÃO  ENGENHARIA  LTDA.  CNPJ:
54.016.444/0001-44. IPOJUCA/PE.



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

Código de verificação:
MWLLRCXKSI-AJXE9VQ0LY-P2TH9ZW2VI

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o
documento original clique no link:
https://staging.diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-
autenticidade?codigo=MWLLRCXKSI-AJXE9VQ0LY-P2TH9ZW2VI.
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