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CERTIFICADO DIGITALMENTE

SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO

GUEIROS
EXTRATO DE ADITIVO

3º  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  Nº  116/2024.  OBJETO:
PRORROGAÇÃO  DE  PRAZO  DE  VIGÊNCIA:  102  DIAS  E
EXECUÇÃO: 41 DIAS. CONTRATADA: PROGAIA – R PEOTTA
–  ENVIRONLINK  –  SUAPE.  CNPJ:  04.291.396/0001-24,
IPOJUCA/PE.



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

Código de verificação:
NWDXR25P42-K6II0QFC18-P2TH9ZW2VI

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o
documento original clique no link:
https://diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-
autenticidade?codigo=NWDXR25P42-K6II0QFC18-P2TH9ZW2VI.
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