Didrio & Oficial

Estado de Pernambuco
Ano CX ¢ N° 132 Recife, 23 de julho de 2026

SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO
GUEIROS
EXTRATO DE ADITIVO
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 155/2025 OBJETO:
PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA: 90 DIAS E
EXECUCAO: 90 DIAS. ACRESCIMO QUALITATIVO E
QUANTITATIVO DE VALOR PARA FINS DE REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO. VALOR GLOBAL: R$ 104.500,00
(ap6s o acréscimo de R$ 9.500,00). CONTRATADA: OLIVEIRA &
MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.,

CNPJ: 17.902.365/0001-04. IPOJUCA/PE
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PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o
documento original clique no link:

https://diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=KNI9R10QBM-
9Z2I0NBTIK-P2TH9ZW2VI.

Caodigo de verificacao:
KNI9R10QBM-9Z2I0NBTIK-P2TH9ZW2VI
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