
Poder ExecutivoAno CX • Nº 119 Recife, 03 de julho de 2026

CERTIFICADO DIGITALMENTE

SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO

GUEIROS
EXTRATO DE ADITIVO

4º  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  N.º  04/2023.  OBJETO:
PRORROGAÇÃO  DE  PRAZO  DE  VIGÊNCIA:  178  DIAS  E
EXECUÇÃO: 178 DIAS. REAJUSTE FINANCEIRO DE 6,752%.
VALOR TOTAL: PARA R$ 623.909,71. INFINITO ENGENHARIA
LTDA, CNPJ: 11.131.024/0001-04. IPOJUCA/PE.



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

Código de verificação:
17SXR3JBK2-OW1YIDP4V4-P2TH9ZW2VI

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o
documento original clique no link:
https://diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/checar-
autenticidade?codigo=17SXR3JBK2-OW1YIDP4V4-P2TH9ZW2VI.
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